

*

Hà Trung, ngày 16 tháng 11 năm 2020

Số 42 -TB/HU

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

**V/v Cưỡng chế thu hồi đất dự án: Xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam
đoạn qua xã Hà Long, huyện Hà Trung**

Ngày 16/11/2020, Thường trực Huyện ủy họp cho ý kiến về việc cưỡng chế thu hồi đất dự án: Xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua xã Hà Long, huyện Hà Trung. Chủ trì hội nghị: Đồng chí Trần Duy Bình - TUV, Bí thư Huyện ủy; dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường, Chánh Văn phòng Huyện ủy. Sau khi nghe UBND huyện Báo cáo về việc cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án: Xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua huyện Hà Trung và ý kiến thảo luận của các đồng chí dự hội nghị. Thường trực Huyện ủy thống nhất kết luận như sau:

Dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam (đoạn từ Mai Sơn - Quốc lộ 45) là dự án trọng điểm Quốc gia, đi qua địa bàn huyện Hà Trung có chiều dài khoảng 21 Km, với 1.972 hộ bị ảnh hưởng, thu hồi 162,08 ha đất để thực hiện dự án. Sau hơn một năm thực hiện dự án, UBND huyện, Hội đồng bồi thường và tái định cư huyện đã triển khai các chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật; công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ, công tác chi trả tiền bồi thường cho các hộ bị ảnh hưởng cơ bản hoàn thành, đã bàn giao 98,7% mặt bằng sạch cho chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án. Ngày 30/9/2020, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Nam, Ninh Bình đã về tổ chức lễ khởi công dự án tại xã Hà Long, huyện Hà Trung. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện vẫn còn một số hộ dân có thắc mắc, chưa nhận tiền bồi thường, chưa bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án, mặc dù Hội đồng bồi thường và tái định cư huyện đã tuyên truyền vận động, tổ chức đối thoại, giải thích, nhiều lần trả lời những đề xuất, kiến nghị của các hộ gia đình theo quy định của pháp luật; các tổ chức chính trị xã hội của huyện, của các xã đã đến từng hộ gia đình để vận động, tuyên truyền chủ trương chính sách của Nhà nước, của Tỉnh về hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các hộ, nhưng các hộ gia đình vẫn chưa thống nhất và đưa ra nhiều lý do, kiến nghị không đúng với quy định của pháp luật hiện hành về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Để thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, quyết định thu hồi đất và bàn giao mặt bằng cho Bộ giao thông vận tải đảm bảo đúng tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch đề ra. Thường trực Huyện ủy có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao UBND huyện:

- Chỉ đạo Hội đồng bồi thường và tái định cư huyện tiếp tục tuyên truyền vận động, trả lời các đề xuất, kiến nghị của các hộ dân chưa nhận tiền đền bù để các hộ dân chấp hành nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng theo quy định của pháp luật.

- Trước mắt, yêu cầu lập phương án cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế 8 hộ dân tại xã Hà Long (có danh sách kèm theo) đảm bảo bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công dự án. Báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Huyện ủy trước ngày 30/11/2020.

2. Giao MTTQ, các tổ chức đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân ủng hộ và chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước trong thu hồi đất thực hiện dự án Quốc gia.

3. Giao đồng chí Đỗ Văn Vượng - Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Thành - Chủ tịch UBND xã Hà Long trực tiếp vận động các hộ dân nêu trên và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các hộ còn tồn đọng trên địa bàn xã; phối hợp với các phòng chức năng thực hiện phương án cưỡng chế đối với 8 hộ dân nêu trên nếu không chấp hành.

4. UBND huyện chỉ đạo thông báo kết luận này đến 8 hộ dân nêu trên thuộc xã Hà Long biết để phối hợp thực hiện; chỉ đạo đưa tin thông báo này trên Đài truyền thanh của huyện và Đài truyền thanh của xã Hà Long.

Văn phòng Huyện ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Huyện ủy để UBND huyện, đơn vị liên quan biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Ban TV Huyện ủy,
- Lãnh đạo UBND huyện,
- Đảng ủy, UBND xã Hà Long,
- MTTQ, các đoàn thể,
- Đơn vị liên quan,
- Lưu: VP Huyện ủy.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trịnh Hồng Sơn



DANH SÁCH CÁC HỘ DÂN LẬP HỒ CƯỜNG CHẾ THU HỒI ĐẤT

Thực hiện dự án: Xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam
(Kèm theo Thông báo kết luận số 42-TB/HU ngày 16/11/2020
của Thường trực Huyện ủy)

STT	Họ và tên	Địa chỉ	Quyết định thu hồi đất		Diện tích thu hồi	Trong đó			Ghi chú
			Số quyết định	Ngày ban hành		Đất ONT	Đất CLN	RSX	
1	Ngô Thị Hương	Thôn Gia Miêu	5407/QĐ-UBND	12/12/2019	193	193			
2	Ngô Thị Dung	Thôn Gia Miêu	5407/QĐ-UBND	12/12/2019	191,9	191,9			
3	Ngô Văn Việt	Thôn Gia Miêu	2848/QĐ-UBND	23/6/2020	236	220	16		
4	Nguyễn Văn Dũng	Thôn Gia Miêu	3028/QĐ-UBND	30/6/2020	721,3	485,3	236		
5	Nguyễn Văn Hùng	Thôn Gia Miêu	3028/QĐ-UBND	30/6/2020	705,1	400	305,1		
6	Nguyễn Văn Đầu	Thôn Gia Miêu	3508/QĐ-UBND	30/7/2020	694,7			694,7	
7	Hà Công Độ	Thôn Khắc Dũng	4107/QĐ-UBND	4/9/2020	200	200			
8	Nguyễn Thị Thanh	Thôn Khắc Dũng	4107/QĐ-UBND	4/9/2020	110	110			